


**Gemeinderat**

3033 Wohlen, Hauptstrasse 26  
Telefon 031 828 81 11, Fax 031 828 81 39

**Einwohnergemeinde**

## Massnahmenplan 2011 - 2014

Stichtag: 15.11.2011

nach Departement

Gewisse Massnahmen sind durch hängige Rechtsverfahren betroffen. Diese Verfahren können Auswirkungen auf die definierten Sollwerte und Fälligkeitsdaten haben.

Ziel-bezug	Nr.	Massnahme	Soll-Wert	Kommentar	Fälligkeits-datum	Status
RU	BK55	Der Bedarf an Schulsozialarbeit ist erhoben, formuliert und entsprechend mit den involvierten Departementen koordiniert.	Ende 2011	Projektorganisation Mitte Mai 2010 durch den GR beschlossen. Auftrag Bedarfserhebung und Grobkonzept, Teilprojekt 1. Erweiterung durch Teilprojekt 2, Erarbeitung Feinkonzept. Ganzes Projekt in Zusammenarbeit mit Bremgarten, Meikirch und Kirchlindach. Projektbegleitung, FHS Bern. Koordination Dep. Soziales, andere Gemeinden. Projektverantwortung Dep. B + K	31.12.2011	Offen
RU	BK80	Die Organisation "Verband Oberstufenschule Uettligen" ist mit Alternativen verglichen und die zukünftige Organisation mit den bisherigen beteiligten oder neuen Gemeinden geprüft.	Ende 2011	In Zusammenarbeit mit dem Präsidialdepartement	31.12.2011	Offen

B	BK88	Das Projekt zur Umsetzung der strategischen Entscheide des Gemeinderats zu den Schulstandorten liegt im Detail vor.	Das Projekt bildet gemäss den strategischen Entscheiden des Gemeinderats vom 14.12.2010 folgende Bereiche ab: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der durchschnittlichen Klassenzahl von 19 Schülern</li> <li>- Umsetzung der Schliessung der Schule Säriswil</li> <li>- Umsetzung der Schliessung der Schule Murzelen</li> <li>- Umsetzung der Schulraumplanung Kindergarten Hinterkappelen</li> <li>- Umsetzung der Regelung der Schülertransporte</li> </ul>	Der Projektbeschrieb beinhaltet Aussagen zur Kommunikation/Information mit den Anspruchsgruppen (+ Dialoggruppen) und deren Einbezug.	30.04.2012	Offen
F	BK89	Die Abschaffung des NPM-Projekts „Gemeindebibliothek“ und Überführung in die normale Buchhaltung ist überprüft.	Bericht an den Gemeinderat bis Mitte 2012	Die Überprüfung muss in Zusammenarbeit mit dem Controllerteam (B. Frantzen und T. Peter) erfolgen.	30.06.2012	Offen
B	BK87	Das Schulangebot von Basisstufenklassen ist überprüft und beschlossen.	Die Überprüfung des Angebots ist bis 31.12.2011 abgeschlossen. Entsprechende Beschlüsse sind bis März 2012 zu fällen.		31.07.2012	Offen
B	BK85	Die Begleitmassnahmen ICT zur Einführung des Frühfremdsprachenunterrichts sind definiert	Umgesetzt Herbst 2012	Die Schulen haben zur Umsetzung des Frühfremdsprachenunterrichts ab Herbst 2012 die nötigen Informatikmittel zur Verfügung. Die Umsetzung (Finanzierung) der Massnahme erfolgt durch das Dep. Präsidiales.	01.08.2012	Offen
B	BK86	Die Umsetzung der kantonalen HarmoS-Beschlüsse ist vollzogen	Die Massnahme wird bis 31. Juli 2015 einheitlich umgesetzt.	Ab 2013 erfolgt im Zusammenhang mit HarmoS die Einführung des zweijährigen, obligatorischen Kindergartens. Gleichzeitig wird der Stichtag des Geburtsdatums für den Kindergarteneintritt vom 30. April auf den 31. Juli verschoben.	31.07.2015	Offen
RU	BP10	Ueberarbeitung Uferschutzplan B Abschnitt Inselrain – Talmatt (Klärung der Uferwegführung). IP 2011: Nettokosten Fr. 80'00.-	Ende 2011 Planung ist durch AGR rechtskräftig erlassen		31.12.2011	Offen

F	BP12	Der Gebührentarif für Baubewilligungsgebühren ist überprüft und angepasst.	Ende 2011		31.12.2011	Offen
RU	BP16	REK: H_01 Verdichtung der Siedlung und des Strassenraums alter Dorfteile Hinterkappelen: Ausarbeitung Projektauftrag. In Zusammenhang mit der Verdichtung soll auch die Aufwertung des Dorfplatzes Hausmatte an die Hand genommen werden. Fr. 50'000.- (noch nicht im IP)	Projektauftrag liegt vor bis Mitte 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufzeigen und kommunizieren des vorhandenen Verdichtungspotentials</li> <li>- Aufwertung des öffentlichen Raums (Gestaltung, Verkehr, Parkierung, Fussgängersicherheit)</li> </ul>	31.12.2011	Offen
RU	BP17	REK U_01 Strassenraum Dorfzentrum Uettligen: Ausarbeitung Projektauftrag für Betriebs- und Gestaltungskonzept (in Koordination mit dem Verkehrsrichtplan)	Projektauftrag ist genehmigt bis Ende 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufzeigen und kommunizieren des vorhandenen Verdichtungspotentials</li> <li>- Aufwertung des öffentlichen Raums (Gestaltung, Verkehr, Parkierung, Fussgängersicherheit)</li> </ul>	31.12.2011	Offen
RU	BP61	REK: W_05 Musterplatz, Oberwohlen: Überprüfung der Erschliessung und der Verkehrssicherheit und Definition allfälliger Massnahmen als Grundlage für die Reaktivierung der Neueinzonung	Gemeindeversammlungsbeschluss bis Ende 2011		31.12.2011	Offen
RU	BP62	REK: U_05 Siedlungsentwicklung Säriswilstrasse, Uettligen (ZPP I): Reaktivierung der Einzonung oder einer Teileinzonung unter Berücksichtigung der Nutzungsmöglichkeiten der bestehenden Hofgruppe.	Ende 2011 Bedürfnisabklärungen und Nutzungsmöglichkeiten der Einzonungen inklusive Hofgruppe unter Einbezug aller Beteiligten liegen vor. Vorgehensvorschlag ist ausgearbeitet.	Die Wohnbaugenossenschaft Wohlen klärt Verfügbarkeit des Grundstücks ab.	31.12.2011	Offen
RU	BP90	REK H_04 Planung Kappelenfeld Konzept als Grundlage für Umzonungen 60'000.- (noch nicht in IP)	Projektauftrag bis Ende 2011, Konzept liegt Ende 2012 vor.		31.12.2011	Offen
RU	BP60	Bootshaus RC Wohlensee Das Planerlassverfahren ist unter Einbezug des Verkehrs durchgeführt. Grundordnung anpassen zur Ermöglichung der Realisierung des Bootshauses.	Zonenplanänderung ist rechtskräftig erlassen bis anfangs 2012 (Gemeindeversammlungsbeschluss)		31.03.2012	Offen

RU	BP59	REK: A_04 Naherholungskonzept Wohlensee Erstellen eines Projektauftrages IP 2011/2012: Fr. 25'000.-	Der Projektauftrag ist genehmigt. Herbst 2012	Muss in Zusammenarbeit mit Anstössergemeinden und koordiniert mit Regionalkonferenz Bern – Mittelland bearbeitet werden. Finanzielle Unterstützung von Kanton prüfen	30.09.2012	Offen
RU	BP11	Überarbeitung Uferschutzplan nach SFG Überarbeitung Abschnitt B (Status ufernahe Objekte, Waldbereinigung und Zonenfestlegung) IP 2011/2012: Fr. 25'000.-	Projektauftrag für Teilrevision ist erteilt Ende 2012	Projektauftrag wurde noch nicht erteilt. Anpassung hängt von Uferweg ab. Dessen Planung ist noch nicht abgeschlossen.	31.12.2012	Offen
RU	BP57	Überarbeitung Uferschutzplan nach SFG Überprüfung Realisierungsprogramm	Ende 2012 Das Realisierungsprogramm im ganzen Uferabschnitt inklusive Störobjekte ist in Koordination mit Gemeindebetrieben überprüft.	Abschnitt B mit Inselrain fehlt noch: Abhängigkeit mit Projekt Uferweg des Kantons. Die Dringlichkeit ist nicht hoch. Fachliche und zeitliche Koordination mit Unterhaltskonzept BKW.	31.12.2012	Offen
RU	BP91	REK W_04 Schulgasse Wohlen Umzonung für den Bau einer Siedlung für altersgerechtes Wohnen Planerische Vorleistung Gemeinde Fr. 20'000.-	Projektauftrag Ende 2012	Für die Umzonung ist die Bereitschaft des Grundeigentümers erforderlich.	31.12.2012	Offen
RU	BP58	Nutzungsverdichtungen innerhalb der Bauzonen sind abgeklärt Fr. 30'000.- (noch nicht im IP)	Vorschläge liegen vor bis Ende 2013		31.12.2013	Offen
RU	GB83	Es wird geprüft, ob es möglich ist für die Teerung von Naturstrassen Standards festzulegen.	Überprüfungsergebnis bis 30. Juni 2011		30.06.2011	Offen
RU	GB24	Die öffentliche Beleuchtung ist betreffend Wirtschaftlichkeit überprüft.	Wirtschaftlichkeitsprüfung (Beleuchtungskonzept) bis Ende 2011	Betreffend öffentlicher Beleuchtung entlang der Kantonsstrassen bestehen noch Differenzen (BKW/Kanton/Gemeinde). Das Tiefbauamt des Kantons hat das Problem zur Kenntnis genommen, jedoch bis heute keinen konkreten Lösungsvorschlag unterbreitet.	31.12.2011	Offen

B	GB18	Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs wird gesteigert. Die Haltestellen werden mit Beleuchtung versehen.	Bis Ende März 2012 ist ein Beleuchtungskonzept erarbeitet.		31.03.2012	Offen
F	GB92	Die Investitionsplanung für die nächsten 10 Jahre der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ist erstellt	Bis Mai 2012 liegt ein entsprechender Investitionsplan vor.		31.05.2012	Offen
RU	GB82	Die Zukunft der Abwasserreinigungsanlage (ARA) ist überprüft (Zusammenarbeitsform oder selbständiger Betrieb)	Antrag an Gemeinderat (Grundsatzentscheid) bis Mitte 2012	Aufgrund der vorhandenen Studien hat das Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern entschieden, dass wir selber zwischen Betriebserneuerung oder Zusammenarbeit mit ARA Bern befinden können. Die Verhandlungen mit der ARA Bern und dem AWA sind noch nicht abgeschlossen.	30.06.2012	Offen
F	GB93	Die Abschaffung des NPM-Projekts „Gemeindestrassen“ und Überführung in die normale Buchhaltung ist überprüft.	Bericht an den Gemeinderat bis Mitte 2012	Die Überprüfung muss in Zusammenarbeit mit dem Controllerteam (B. Frantzen und T. Peter) erfolgen	30.06.2012	Offen
B	GB19	Die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden wird gemäss Verkehrsrichtplan verbessert. IP 2012: Fr. 175'000.00	Die Gefahrenstellen werden laufend überprüft und auf der Grundlage des Verkehrsrichtplans bearbeitet.	Die Planung Ortszentrum Uettiligen wurde gestartet.	31.12.2012	Offen
RU	LLF66	Gemeindewerkhof Bannholz: Der Variantentscheid hinsichtlich Verlängerung Mietvertrag, Kauf oder neuer Standort liegt vor.	Ende 2011	Projektauftrag des Gemeinderats bis Ende 2010 unter Einbezug möglicher Anliegen der Gemeinden Kirchlindach und Meikirch	31.12.2011	Offen

F	LLF95	Durch geeignete organisatorische Massnahmen soll das Reberhaus attraktiver und dadurch besser ausgelastet werden. Die Kosten für eine allfällige Nachrüstung der Infrastruktur sind noch nicht bekannt. Hingegen drängt sich aus Sicherheitsgründen ein Ersatz der Saalbeleuchtung auf: Fr. 85'000.- (2011). 2012 muss die Wärmeerzeugungsanlage (bivalentes System (Wärmepumpe und Öl) ersetzt werden: Fr. 200'000.-	Ist-/Soll-Analyse und Betriebskonzept bis Ende 2011		31.12.2011	Offen
P	LLF31	Die Zuständigkeitsfrage zum Abschluss von Miet- und Pachtverträgen ist geklärt.	Ende 2012	- Berücksichtigung gebäudespezifischer Aspekte (Sicherheit, Raumbewirtschaftung) - Einheitliche Mietverträge	31.12.2012	Offen
RU	LLF64	Wilde Deponien im Wald werden verhindert. Mit geeigneten Massnahmen sollen wilde Deponien im Wald verhindert, bzw. minimiert werden (Vorsorge gegen Neophyten).	Konzeptvorschlag bis Ende 2012	Ausarbeitung Konzeptvorschlag unter Einbezug des Dep. Gemeindebetriebe. Evt. Bezug zu LLF66 (Gemeindewerkhof/Deponiefrage).	31.12.2012	Offen
F	LLF65	Gemeindeland und –wald: Die bestehenden Pachtverträge sind überprüft und ggf. angepasst.	Ende 2012	Bezug zu LLF 67 Überprüfung Grundstückspolitik	31.12.2012	Offen
RU	LLF67	Die seit 1998 geltende Grundstückspolitik ist bezogen auf die heutigen Bedürfnisse überprüft und ggf. angepasst.	Ende 2012	Zusätzlicher Zielbezug: F	31.12.2012	Offen
F	LLF94	Die Werterhaltung der Gemeindeliegenschaften erfolgt auf der Grundlage einer standardisierten, strategischen Unterhaltsplanung. Einmalige Investition: Fr. 70'000.- (gemäss Offerte Rohrer Engineering AG). Wiederkehrende Kosten für Datenaktualisierung: ca. Fr. 5'000.-/a	Evaluation des Systems und Umsetzung bis Ende 2012		31.12.2012	Offen

RU	LLF96	Für sämtliche Schulliegenschaften wird eine Schulraumbewirtschaftung gemacht.	Ende 2012	Abklärungen des Schulraumbedarf der nächsten Jahre als rol-lende Planung. In Zusammenar-beit mit dem Departement Bil-dung und Kultur. Die Schulraum-planung steht in Abhängigkeit zum Strategieentscheid des Ge-meinderates vom 16.12.2010. Sie ist Teil des Umsetzungsprojekts.	31.12.2012	Offen
P	P36	Das Lohnsystem ist bezüglich Anstellung junger Mitarbeitenden und den Aspekten Erfahrungs- und Leistungsanteil (evtl. nur noch Leistungsanteil) überprüft.	Ende 2011		31.12.2011	Offen
B	P33	Informationen, Umfragen, Meinungsbil-dungen von politischer Tragweite für die Gemeinde erfolgen koordiniert und sind durch die Exekutive beschlossen.	Die Abläufe und Zuständigkeiten sind bis Mitte 2012 definiert.	Die Zuständigkeit und die Abläufe müssen in der Organisations-verordnung festgehalten werden. Dies wird mit der nächsten Teilre-vision erledigt.	30.06.2012	Offen
P	P69	Das Personalreglement ist revidiert und durch die Gemeindeversammlung beschlossen	Mitte 2012		30.06.2012	Offen
B	S75	Aufbau der AG Prävention gemäss Ge-meinderatsbeschluss zum Projekt "Wohlen handelt".	Mitte 2011		30.06.2011	Offen
B	S71	Überprüfung der Strukturen des Vereins Kindertagesbetreuung und Abklärung ei-ner neuen Trägerschaft oder einer allfälli-gen Eingliederung in die Gemeinde.	Ende 2011		31.12.2011	Offen
B	S72	Synergien zwischen den Vereinen Kinder-tagesbetreuung und Familientreff sind eruiert und allenfalls umgesetzt.	Ende 2011		31.12.2011	Offen
B	S73	Möglichkeiten eines SozialCockpits in Zu-sammenarbeit mit der FHS Technik und Informatik sind geklärt.	Ende 2011		31.12.2011	Offen

B	S76	Überprüfung von Dauerarbeitsplätzen in der Gemeinde zur sozialen Intergration (sowohl extern wie intern).	Ende 2011		31.12.2011	Offen
RU	SS79	Der Kugelfang der Schiessanlage Murzelen ist eingezäunt. Kosten ohne Landerwerb: Fr. 8'000.-	Ende 2012	Absprachen mit Schützengesellschaft und Schiessoffizier Verhandlungen mit den Landeigentümern bis Ende 2010 allenfalls Landerwerb allenfalls Verfügung des Amtes für Wasser und Abfall Baubewilligung bis Mitte 2011 Die Bewirtschafter müssen mindestens einen Winter für die Holznutzung haben. Die Zufahrt ist wetterabhängig. • Landverhandlungen und ev. Landerwerb mit dem Dep. LLF • Baubewilligung mit dem Dep. Bau • Ausführung mit den Gemeindebetrieben, den Schützen oder extern	31.12.2012	Offen
RU	SS47	Die Ausrüstung der Feuerwehr wird schrittweise den technischen Neuerungen und den Erfordernissen der Einsätze angepasst. Sie übertrifft die Minimalanforderungen der GVB. Ersatz Kleinfahrzeuge: 2011 und 2013 je Fr. 80'000.- Ersatz Brandschutzjacken 2013: Fr. 75'000.- Ersatz TLF 2014: Fr. 600'000.-	Die Feuerwehr Wohlen bewältigt jederzeit ein Grossereignis mit der nötigen Verstärkung durch Nachbarwehren.		31.12.2013	Offen
RU	SS78	Die Kugelfänge der stillgelegten Schiessanlagen von Säriswil, Wohlen, Hinterkapelen und Uettligen sind saniert. Es ist mit Kosten von Fr. 800'000.- zu rechnen (32 Scheiben à erfahrungsgemäss etwa Fr. 25'000.-). Der Bund bezahlt pro Scheibe pauschal Fr. 8'000.-. Ob und wieviel der Kanton definitiv bezahlt, ist heute noch nicht entschieden.	Ende 2014	1. Messen der Belastung im Feldschiessstand Säriswil 2. Einholen von Offerten 3. Beschluss Gemeindeversammlung 4. Umsetzung	31.12.2014	Offen

## **Legende:**

a) Bezug zu den strategischen Zielsetzungen des Gemeinderates:

<b>B</b>	<b>Bevölkerung</b>
<b>F</b>	<b>Finanzen</b>
<b>P</b>	<b>Personal / technische Ressourcen</b>
<b>RU</b>	<b>Raumordnung/Umwelt</b>

b) Departemente:

<b>BK</b>	<b>Bildung und Kultur</b>
<b>BP</b>	<b>Bau und Planung</b>
<b>GB</b>	<b>Gemeindebetriebe</b>
<b>LLF</b>	<b>Liegenschaften, Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>P</b>	<b>Präsidiales</b>
<b>S</b>	<b>Soziales</b>
<b>SS</b>	<b>Schutz und Sicherheit</b>